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Согласно плана работы проведен аудит в сфере закупок за 2023 год. По итогу проверки установлены следующие нарушения и недостатки:
· по итогу проведенных торгов за 2023 год сложился относительно низкий показатель эффективности торгов (экономия по итогу торгов) по закупке товаров, работ, услуг (2,2%), что является следствием низкого показателя «количества участников, приходящихся на одну закупку» – в среднем 1,86 участника на 1 лот и как следствие, низкой состязательности (конкуренции), в т.ч. 
- эл. аукцион – экономия 3,6% (1,92 заявки на 1 закупку);
- открытый конкурс в эл. форме (услуги по организации питания) – 0,0% (1,0 заявка на 1 закупку).
· нарушения при размещении муниципальных заказов в количестве 11 ед. на общую сумму 21 626,93 тыс. руб., в том числе:
- указание в проекте контракта (контракте) срока оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренный контрактом, превышающего семь рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, в количестве 10 ед. на сумму 16 246,93 тыс. руб.;
- факты противоречий (разночтений) определенных требований к предмету закупки в документах, входящих в состав аукционной документации по сроку исполнения контракта, в количестве 1 ед. на сумму 5 380,00 тыс. руб.; 
· нарушения при исполнении муниципальных контрактов исполнителями в количестве 4 ед. на общую сумму 4 239,41 тыс. руб., в том числе:
* нарушения сроков приемки выполненных работ, оказанных услуг, в количестве 2 ед. на сумму 176,89 тыс. руб.;
* нарушение установленных сроков исполнения муниципальных контрактов подрядчиками в количестве 2 ед. на сумму 4 062,52 тыс. руб.  (просрочка 51 дн. на сумму 699,56 т.р. (были приняты меры ответственности по контракту), просрочка 21 дн. на сумму 1 566,24 т.р., 47 дн – на сумму 1 432,07 т.р., 90 дн. – на сумму 364,66 т.р. (меры ответственности по контракту не приняты).
Следует отметить, по мнению контрольно-счетной палаты одной из причин несоблюдения в отдельных контрактах подрядчиками сроков исполнения контрактов является необъективность указания срока исполнения контракта. В связи с чем, для снижения количества фактов несоблюдения установленных сроков исполнения контракта, заказчикам необходимо более детально, обосновано подходить к вопросу определения сроков выполнения работ (оказания услуг), в т.ч. для реализации установленных планов (сроков) предмета муниципального заказа, учитывать время определения поставщика (подрядчика).
Все выявленные нарушения и недостатки в определенной степени отрицательно влияют на эффективность использования как финансовых, так и иных ресурсов Новошешминского муниципального района. 
По итогу проведенных выборочных проверок на соответствие поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг условиям муниципальных контрактов в количестве 6 ед. на сумму 7 293,40 тыс. руб., установлено следующее:
* замечание по силовому кабелю подогрева кровли и сточных труб – уложен и закреплен небезопасным, несоответствующим требованиям способом, в количестве 1 ед.  на сумму 6,0 тыс. руб..
По итогу проверки приняты меры по устранению нарушений и недостатков. Результаты проверки доведены до руководства района, иных заинтересованных лиц. Ответственные лица в количестве 1 ед. привлечены к дисциплинарной ответственности (замечание).  Материалы проверки направлены в прокуратуру района. 
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