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План буенча 2023 елда сатып алулар өлкәсендә аудит уздырылды. Тикшерү нәтиҗәләре буенча түбәндәге хокук бозулар һәм җитешсезлекләр билгеләнде:
· 2023 елда үткәрелгән сатулар нәтиҗәләре буенча товарларны, эшләрне, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу буенча сатуларның нәтиҗәлелеге (сату нәтиҗәләре буенча экономия) буенча түбән күрсәткеч (2,2%) формалашкан, бу «бер сатып алуга туры килә торган катнашучылар саны» күрсәткеченең  түбән булуына китерә - 1 лотка уртача 1,86 катнашучы туры килә һәм нәтиҗә буларак, ярышучанлык (көндәшлек)түбән, шул исәптән.: 
- эл. аукцион - 3,6% экономия (1 сатып алуга 1,92 гариза);
- эл. формада ачык конкурс (туклануны оештыру хезмәте) - 0,0 % (1 сатып алуга 1,0 гариза). 
· муниципаль заказларны урнаштырганда 21 626,93 мең сумлык 11 бер. күләмендә хокук бозулар, шул исәптән:
- контракт проектында (контрактта) заказчы тарафыннан контрактта каралган куелган товар, башкарылган эш (аның нәтиҗәләр), күрсәтелгән хезмәт, контрактны үтәүнең аерым этапларына заказчы кабул итү турында документка кул куйганнан соң җиде эш көненнән артып киткән түләү вакытын күрсәтү, 16 246,93 мең сумглык 10 бер. күләмендә;
- аукцион документациясе составына контрактны үтәү срогы буенча кергән документларда сатып алу предметына билгеле бер таләпләрдә каршылыклар (төрлечә укулар) фактлары, 5 380,00 мең сумга 1 бер. берәмлек күләмендә;  
· муниципаль контрактларны үтәгәндә башкаручылар тарафыннан 4 239,41 мең сумлык 4 бер. күләмдәге тәртип бозулар, шул исәптән:
* башкарылган хезмәтләрне кабул итү срокларын бозу, 176,89 мең сумлык 2 бер.;
* подрядчылар тарафыннан муниципаль контрактларны үтәүнең билгеләнгән срокларын бозу, 4 062,52 мең сумлык 2 бер. (вакыт узу 51 көн 699,56 мең сумлык (контракт буенча җаваплылык чаралары күрелде), вакыт узу 21 көн - 1 566,24 мең сумлык, 47 көн - 1 432,07 сумлык, 90 көн 364,66 мең сумлык (контракт буенча җаваплылык чаралары күрелде).
Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, контроль-хисап палатасы фикеренчә, подрядчиклары тарафыннан аерым контрактларны үтәү срокларын бозу сәбәпләренең берсе - контрактны үтәү срогын объектив күрсәтмәү. Шуңа бәйле рәвештә контрактны үтәүнең билгеләнгән срокларын үтәмәү фактлары санын киметү өчен заказчыларга эшне башкару (хезмәтләр күрсәтү) срокларын билгеләү мәсьәләсенә, шул исәптән муниципаль заказ предметының билгеләнгән планнарын (срокларын) гамәлгә ашыру өчен, тәэмин итүчене (подрядчыны) билгеләү вакытын исәпкә алырга кирәк.
Барлык ачыкланган хокук бозулар һәм җитешсезлекләр Яңа Чишмә муниципаль районының финанс һәм башка ресурсларын куллануның нәтиҗәлелегенә билгеле бер дәрәҗәдә тискәре йогынты ясый. 
Үткәрелгән  7 293,40 мең сумлык 6 бер. куелган товарларның, башкарылган эшләрнең, күрсәтелгән хезмәтләрнең муниципаль контрактлар шартларына туры килүен сайлап алу тикшерүләр нәтиҗәләре буенча түбәндәгечә билгеләнде:
* түбәне җылыту өчен көч кабельләре һәм агып төшүче торбалар буенча  кисәтү - куркыныч булган, таләпләргә туры килми торган ысул белән салынган һәм беркетелгән, 6,0 мең сумлык 1 бер.
Тикшерү нәтиҗәсендә хокук бозуларны һәм җитешсезлекләрне бетерү буенча чаралар күрелде. Тикшерү нәтиҗәләре район җитәкчелегенә, башка кызыксынган кешеләргә җиткерелде. Җаваплы 1 кеше  дисциплинар җаваплылыкка (кисәтүләр) тартылды.  Тикшерү материаллары район прокуратурасына җибәрелде. 
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